

					ГБПОУ ЧГК
1.1.2.	Электронная измерительная система геометрии кузова SIVER DATA	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.1.3.	Блок подготовки воздуха, полуавтомат	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.1.4.	Ноутбук - тип 1	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Сварочный полуавтомат KEMPPi FastMig M 420	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.2.2.	Сварочный инвертор PRO MIG 200 (N220) в комплекте с горелкой и кабелем "массы"	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020	
1.2.3.	Верстак бестумбовый	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.4.	Тележка инструментальная	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.5.	Кузов автомобильный	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.6.	Стойка кузовная средняя (левая или правая)	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.7.	Крыло заднее	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.8.	Стапель платформенный Siver E-210 (полная комплектация)	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.9.	Пневмоблик с набором принадлежностей MIGHTY SEVEN QD-291N	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.10.	Ленточный напильник Metabo DBF 457 601559000	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.11.	Угловая пневмошлифмашина FUBAG GA125	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.12.	Орбитальная пневмошлифмашина FUBAG SVC 125	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.13.	Отрезная пневмошлифмашина FUBAG	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	

1.2.14.	Пневматическая угловая шлифовальная машина (УШМ)	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.15.	Дрель для высверливания точечной сварки	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Euroscan2015 RUS базовый	Справка о закупке МО	01.01.2020	30.06.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.3.2	Слесарное дело и технические измерения/Козлов И.А.	Справка о закупке МО	01.01.2020	30.04.2020	
1.3.3.	Инженерная графика/Муравьев С.Н., Пуйческу Ф.И., Иванова Н.А.				
1.3.4.	Техническая документация/Гаврилова С.А.				
1.3.5.	Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей/Пехальский А.П., Пехальский И.А.				
1.3.6.	Ремонт автомобильных двигателей/Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.				
1.3.7.	Теоретическая подготовка водителя автомобиля/Секирников В.Е., Никитина Л.Э., Тимофеева Л.В.				
1.3.8.	Техническая диагностика автомобиля/Ашихмин С.А.				
1.4.	Модернизация /ремонт				
1.4.1	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданной мастерской, лабораторного оборудования для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО до 2024 года	Приказ ГБПОУ ЧГК «Об утверждении плана использования материально-технической базы мастерской	01.01.2020	30.06.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
		План использования материально-технической базы мастерской	01.01.2020	30.06.2020	Асламбеков Л.Л. – заместитель директора по учебной работе
1.4.2.	Разработка и согласование спецификаций	Протокол согласования оборудования			Асламбеков Л.Л. –

	на закупку оборудования, учебной мебели, инструментов, материалов, программно-аппаратных средств для оснащения мастерской по заявленной компетенции	ГБПОУ «Чеченский государственный колледж» Спецификации на закупку оборудования, учебной мебели, инструментов, материалов, программно-аппаратных средств с целью оснащения материально-технической базы мастерской по заявленной компетенции	01.01.2020	30.04.2020	заместитель директора по учебной работе
1.4.3.	Подготовка помещений (ремонт и оснащение мастерской по заявленной компетенции) для размещения закупаемого оборудования учебной мебели, инструментов, материалов, программно-аппаратных средств	Техническая документация, акт выполненных работ: - справка о проведенном ремонте помещений (ремонте мастерской по заявленной компетенции) и о стоимости выполненных работ и затрат	01.05.2020	30.06.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.4.4.	Проведение брендирования мастерской в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Приказ ГБПОУ ЧГК о реализации мероприятий по проведению брендирования мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций по заявленным компетенциям Логотип, Навигация, Таблички, Печатные материалы и другая продукция по заявленной мастерской	01.06.2020	30.04.2020	Бурсагова М.М. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе
1.4.5.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Приказ ГБПОУ ЧГК «О Подготовка и проведении аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена» Акт о Подготовка и проведении аккредитации мастерской в качестве центра проведения ДЭ	01.09.2020	30.10.2020	Асламбеков Л.Л. – заместитель директора по учебной работе
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ обучения					
2.1.	Организация внедрения современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных	Приказ ГБПОУ ЧГК «О внедрении современных технологий электронного обучения и дистанционных	01.03.2020	30.06.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК

	технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных	образовательных технологий при реализации ОПОП, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ»			
2.2.	Внедрение современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных в образовательный процесс	План – график внедрения современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных в образовательный процесс	01.04.2020	30.10.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
2.3.	Реализация плана – графика по внедрению современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ обучения в образовательном процессе при реализации новых программ ПО и ДПО включая программы для педагогических кадров, дополнительного образования для детей, взрослых, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ по курсу «Рихтовщик».	Количество разработанных программ с использованием современных технологий электронного обучения и ДОТ с целью внедрения современных технологий ЭО и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ обучения - 10	01.04.2020	30.10.2020	
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация внедрения современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных	Приказ ГБПОУ ЧГК «О внедрении современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации ОПОП, программ	01.09.2020	30.10.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК

	программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	профессионального обучения и дополнительных образовательных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ			
3.2.	Разработка плана – графика внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	План – график внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	01.05.2020	30.10.2020	Асламбеков Л.Л. – заместитель директора по учебной работе
3.3.	Реализация плана-графика по разработке фондов оценочных, контрольно-измерительных материалов с целью оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	Количество разработанных фондов оценочных, контрольно-измерительных материалов с целью оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ - 47	01.05.2020	30.10.2020	Асламбеков Л.Л. – заместитель директора по учебной работе
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация разработки и расширения портфеля актуальных программ профессионального обучения, дополнительного образования в том числе с применением электронного обучения и ДОТ по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Приказ ГБПОУ ЧГК «О Разработке, расширения и внедрении портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ по востребованным, новым и перспективным профессиям, и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	01.05.2020	30.10.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
4.2.	Расширение портфеля актуальных	Количество разработанных актуальных			Саламова Э.У. – заместитель

	программ профессионального обучения, дополнительного образования в том числе с применением электронного обучения и ДОТ по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	программ профессионального обучения и дополнительного образования, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - 5	01.05.2020	30.10.2020	директора по научно-методической работе ПЦК «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Организация и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Приказ ГБПОУ ЧГК «О разработке и реализации программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров, и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения»	01.03.2020	30.09.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
5.2.	Разработка и реализация программ переподготовки повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ)	Количество разработанных ГБПОУ ЧГК программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения – 1	01.03.2020	30.09.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификаций сотрудников занятых в использовании и обслуживании мастерской и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Приказ ГБПОУ ЧГК «Об организации повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерской и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ»	01.03.2020	30.09.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
6.2.	Разработка плана-графика прохождения курсов повышения квалификаций сотрудниками занятыми в использовании МТБ мастерских на присвоение статуса	План-график прохождения курсов повышения квалификаций сотрудников занятых в использовании МТБ мастерской на присвоение статуса	01.03.2020	30.08.2020	Асламбеков Л.Л. – заместитель директора по

	эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			учебной работе
6.3.	Реализация плана - графика прохождения курсов повышения квалификации сотрудниками занятыми в использовании МТБ мастерских на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Количество сотрудников прошедших курсы повышения квалификации с присвоением статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена – 8ч.	01.03.2020	30.08.2020	
Мастерская № 2: <u>Ремонт и обслуживание легковых автомобилей</u>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Компьютеризованный тренажерный комплекс «Двигатель ФОРД»	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	30.06.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.1.2.	Ноутбук - тип 1	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	30.06.2020	
1.1.3.	ЛС «Вариатор»	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	30.06.2020	
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Тестер цифровой. (Мультиметр)	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.2.2.	Диагностический сканер	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020	
1.2.3.	Зарядное устройство 12v	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020	
1.2.4.	Осциллограф Diamag2	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020	
1.2.5.	Набор микрометров (комплект)0-25, 25-50, 50-75, 75-100.	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020	
1.2.6.	Тестер для проверки качества тормозной жидкости	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020	
1.2.7.	Диагностический сканер	Справка о приобретении учебно-			

		производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020		
1.2.8.	Осциллограф	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020		
1.2.9.	Автомобиль	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020		
1.2.10.	Газоанализатор	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020		
1.2.11.	Тележка инструментальная	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020		
1.2.12.	Набор с инструментом	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020		
1.2.13.	Стенд сход-развал	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020		
1.2.14.	Двигатель	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020		
1.2.15.	КПП	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020		
1.2.16.	Пресс гидравлический	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020		
1.2.17.	Установка для прокачки тормозной жидкости	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020		
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения					
1.3.1	Вася диагност (VCDS) 18.9.0 лицензионный	Справка о закупке МО	01.01.2020	30.06.2020		Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.3.2	OpenDiagPRO	Справка о закупке МО	01.01.2020	30.06.2020		
1.3.3.	Слесарное дело и технические измерения/Козлов И.А.	Справка о закупке МО	01.01.2020	30.04.2020		
1.3.4.	Инженерная графика/Муравьев С.Н., Пуйческу Ф.И., Иванова Н.А.					
1.3.5.	Техническая документация/Гаврилова С.А.					
1.3.6.	Охрана труда на предприятиях автотранспорта/Секирников В.Е.					
1.3.7.	Организация процессов модернизации и					

	модификации автотранспортных средств / Виноградов В.М.				
1.3.8.	Техническое обслуживание и ремонт электросборудования и электронных систем автомобилей/Пехальский А.П., Пехальский И.А.				
1.3.9. 1.3.10.	Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств / Виноградов В.М. Ремонт автомобильных двигателей/Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.				
1.3.11.	Теоретическая подготовка водителя автомобиля/Секирников В.Е., Никитина Л.Э., Тимофеева Л.В.				
1.3.12.	Техническая диагностика автомобиля/Ашихмин С.А.				
1.4.	Модернизация /ремонт				
1.4.1	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданной мастерской, лабораторного оборудования для реализации образовательных программ СПО, ГЮ и ДПО до 2024 года	Приказ ГБПОУ ЧГК «Об утверждении плана использования материально-технической базы мастерской План использования материально-технической базы мастерской	01.01.2020 01.01.2020	30.06.2020 30.06.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК Асламбеков Л.Л. – заместитель директора по учебной работе
1.4.2.	Разработка и согласование спецификаций на закупку оборудования, учебной мебели, инструментов, материалов, программно-аппаратных средств для оснащения мастерской по заявленной компетенции	Протокол согласования оборудования ГБПОУ «Чеченский государственный колледж» Спецификации на закупку оборудования, учебной мебели, инструментов, материалов, программно-аппаратных средств с целью оснащения материально-технической базы мастерской по заявленной компетенции	01.01.2020	30.04.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.4.3.	Подготовка помещений (ремонт и	Техническая документация, акт	01.03.2020	30.05.2020	Гуноев И.С. - директор

	оснащение мастерской по заявленной компетенции) для размещения закупаемого оборудования учебной мебели, инструментов, материалов, программно-аппаратных средств	выполненных работ: - справка о проведенном ремонте помещений (ремонте мастерской по заявленной компетенции) и о стоимости выполненных работ и затрат			ГБПОУ ЧГК
1.4.4.	Проведение брендирования мастерской в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Приказ ГБПОУ ЧГК о реализации мероприятий по проведению брендирования мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций по заявленным компетенциям Логотип, Навигация, Таблички, Печатные материалы и другая продукция по заявленной мастерской	01.01.2020	30.05.2020	Бурсагова М.М. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе
1.4.5.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Приказ ГБПОУ ЧГК «О подготовке и проведении аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена» Акт о подготовке и проведении аккредитации мастерской в качестве центра проведения ДЭ	01.01.2020	30.06.2020	Асламбеков Л.Л. – заместитель директора по учебной работе
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Организация внедрения современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных	Приказ ГБПОУ ЧГК «О внедрении современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации ОПОП, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ»	01.03.2020	30.10.2020	Гунов И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
2.2.	Внедрение современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ	План – график внедрения современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных	01.01.2020	30.10.2020	Саламова Э.У. – заместитель

	профессионального обучения и дополнительных в образовательный процесс	программ, профессионального обучения и дополнительных в образовательный процесс			директора по научно-методической работе
2.3.	Реализация плана – графика по внедрению современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ обучения в образовательный процесс, при реализации программ ПО и ДПО включая программы для педагогических кадров, дополнительного образования для инвалидов и лиц по курсу в режиме электронного обучения и ДОТ планируется реализация программы по курсу: «Автотюнинг»	Количество разработанных программ с использованием современных технологий электронного обучения и ДОТ с целью внедрения современных технологий ЭО и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ обучения - 10	01.01.2020	30.10.2020	
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация внедрения современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	Приказ ГБПОУ ЧГК «О внедрении современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации ОПОП, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	01.01.2020	30.06.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
3.2.	Разработка плана – графика внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП,	План – график внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ	01.01.2020	30.06.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе

	программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	профессионального обучения, дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс			
3.3.	Реализация плана-графика по разработке фондов оценочных, контрольно-измерительных материалов с целью оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	Количество разработанных фондов оценочных, контрольно-измерительных материалов с целью оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ - 47	01.01.2020	30.06.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация разработки и расширения портфеля актуальных программ профессионального обучения, дополнительного образования в том числе с применением электронного обучения и ДОТ по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Приказ ГБПОУ ЧГК «О Разработке, расширения и внедрении портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ по востребованным, новым и перспективным профессиям, и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития)	01.01.2020	30.06.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
4.2.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения, дополнительного образования в том числе с применением электронного обучения и ДОТ по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Количество разработанных актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - 5	01.01.2020	30.06.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе ПЦК «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Организация и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Приказ ГБПОУ ЧГК «О разработке и реализации программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров, и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения»	01.03.2020	30.06.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
5.2.	Разработка и реализация программ переподготовки повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ)	Количество разработанных ГБПОУ ЧГК программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения – 1	01.03.2020	30.06.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
5.3.	Реализация плана - графика по реализации программ профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Количество педагогических кадров и мастеров производственного обучения прошедших переподготовку по внедрению современных программ и технологий обучения	01.03.2020	30.06.2020	
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификаций сотрудников занятых в использовании и обслуживании мастерской и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Приказ ГБПОУ ЧГК «Об организации повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерской и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ»	01.03.2020	30.06.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
6.2.	Разработка плана-графика прохождения курсов повышения квалификаций сотрудниками занятыми в использовании МТБ мастерских на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	План-график прохождения курсов повышения квалификаций сотрудников занятых в использовании МТБ мастерской на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	01.03.2020	30.06.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе

6.3.	Реализация плана - графика прохождения курсов повышения квалификаций сотрудниками занятыми в использовании МТБ мастерских на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Количество сотрудников прошедших курсы повышения квалификаций с присвоением статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена – 8ч.	01.03.2020	30.06.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
Мастерская № 3: <u>Окраска автомобиля</u>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Зона для смешивания ЛКМ	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.1.2.	Смесительная установка ЛКМ	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.1.3.	Пигменты (краска)	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.1.4.	Весы для смешивания	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.1.5.	Устройство для очистки краскопультов	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.1.6.	Лайт-бокс -шкаф для цветоподбора	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.1.7.	Рабочие столы стойкие к растворителям	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.1.8.	Поворотный Стол-подставка для окраски деталей	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	ОСК (Окр.сушильная камера)	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.2.2	ИК -Сушка	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.3.	Обдувочные фены для базы на водной основе	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.4.	Стойка для сушки базы на водной основе	Справка о приобретении учебно-		31.08.2020	

		производственного оборудования	01.01.2020		
1.2.5.	Пылесос промышленный	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.6.	Веер с образцами пигментов	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.7.	Постер по колеровке	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.8.	Сканер диагностический	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Техническая документация/Гаврилова С.А.	Справка о закупке МО	01.01.2020	30.04.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.3.2	Ремонт кузовов автомобилей/ Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.				
1.3.3.	Охрана труда на предприятиях автотранспорта/Секирников В.Е.				
1.3.4.	Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств / Виноградов В.М.				
1.3.5.	Автомобильные эксплуатационные материалы/Геленов А.А. Спиркин В.Г.				
1.3.6.	Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств / Виноградов В.М.				
1.3.7.	Техническая диагностика автомобиля/Ашихмин С.А.				
1.4.	Модернизация /ремонт				
1.4.1	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданной мастерской, лабораторного оборудования для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО до 2024 года	Приказ ГБПОУ ЧГК «Об утверждении плана использования материально-технической базы мастерской	01.01.2020	30.08.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
		План использования материально-технической базы мастерской	01.01.2020	30.08.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
1.4.2	Разработка и согласование спецификаций на закупку оборудования, учебной мебели, инструментов, материалов,	Протокол согласования оборудования ГБПОУ «Чеченский государственный колледж»	01.01.2020	30.04.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК

	программно-аппаратных средств для оснащения мастерской по заявленной компетенции	Спецификации на закупку оборудования, учебной мебели, инструментов, материалов, программно-аппаратных средств с целью оснащения материально-технической базы мастерской по заявленной компетенции			
1.4.3.	Подготовка помещений (ремонт и оснащение мастерской по заявленной компетенции) для размещения закупленного оборудования учебной мебели, инструментов, материалов, программно-аппаратных средств	Техническая документация, акт выполненных работ: - справка о проведенном ремонте помещений (ремонте мастерской по заявленной компетенции) и о стоимости выполненных работ и затрат	01.04.2020	30.08.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.4.4.	Проведение брендинга мастерской в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Приказ ГБПОУ ЧГК о реализации мероприятий по проведению брендинга мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций по заявленным компетенциям Логотип, Навигация, Таблички, Печатные материалы и другая продукция по заявленной мастерской	01.04.2020	30.08.2020	Бурсагова М.М. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе
1.4.5.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Приказ ГБПОУ ЧГК «О подготовке и проведении аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена» Акт о подготовке и проведении аккредитации мастерской в качестве центра проведения ДЭ	01.09.2020	30.09.2020	Асламбеков Л.Л. – заместитель директора по учебной работе
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Организация внедрения современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных	Приказ ГБПОУ ЧГК «О внедрении современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации ОПОП, программ ПО и	01.03.2020	30.10.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК

	программ, программ профессионального обучения и дополнительных	ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ»			
2.2.	Внедрение современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных в образовательный процесс	План – график внедрения современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных в образовательный процесс	01.01.2020	30.10.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
2.3.	Реализация плана – графика по внедрению современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ обучения в образовательном процессе, при реализации программ ПО и ДПО включая программы для педагогических кадров, дополнительного образования для инвалидов и лиц по курсу в режиме электронного обучения и ДОТ планируется реализация программы по курсу: «Автотюнинг»	Количество разработанных программ с использованием современных технологий электронного обучения и ДОТ с целью внедрения современных технологий ЭО и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ обучения - 8	01.01.2020	30.10.2020	
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация внедрения современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных	Приказ ГБПОУ ЧГК «О внедрении современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при	01.01.2020	30.10.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК

	профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	реализации ОПОП, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ			
3.2.	Разработка плана – графика внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	План – график внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	01.05.2020	30.10.2020	Асламбеков Л.Л. – заместитель директора по учебной работе
3.3.	Реализация плана-графика по разработке фондов оценочных, контрольно-измерительных материалов с целью оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	Количество разработанных фондов оценочных, контрольно-измерительных материалов с целью оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ - 47	01.05.2020	30.10.2020	Асламбеков Л.Л. – заместитель директора по учебной работе
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация разработки и расширения портфеля актуальных программ профессионального обучения, дополнительного образования в том числе с применением электронного обучения и ДОТ по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Приказ ГБПОУ ЧГК «О Разработке, расширения и внедрении портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ по востребованным, новым и перспективным профессиям, и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития)	01.05.2020	30.10.2020	Асламбеков Л.Л. – заместитель директора по учебной работе

4.2.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения, дополнительного образования в том числе с применением электронного обучения и ДОТ по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Количество разработанных актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - 5	01.05.2020	30.10.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе ПЦК «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Организация и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Приказ ГБПОУ ЧГК «О разработке и реализации программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров, и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения»	01.03.2020	31.08.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
5.2.	Разработка и реализация программ переподготовки повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ)	Количество разработанных ГБПОУ ЧГК программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения – 1	01.03.2020	31.08.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
5.3.	Реализация плана - графика по реализации программ профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Количество педагогических кадров и мастеров производственного обучения прошедших переподготовку по внедрению современных программ и технологий обучения	01.01.2020	30.09.2020	
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификаций сотрудников занятых в использовании и обслуживании мастерской и сертификация	Приказ ГБПОУ ЧГК «Об организации повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании	01.03.2020	30.09.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК

	на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ	МТБ мастерской и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ»			
6.2.	Разработка плана-графика прохождения курсов повышения квалификаций сотрудниками занятыми в использовании МТБ мастерских на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	План-график прохождения курсов повышения квалификаций сотрудников занятых в использовании МТБ мастерской на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	01.03.2020	31.08.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
6.3.	Реализация плана - графика прохождения курсов повышения квалификаций сотрудниками занятыми в использовании МТБ мастерских на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Количество сотрудников прошедших курсы повышения квалификаций с присвоением статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена – 8ч.	01.03.2020	31.08.2020	

Мастерская № 4: Обслуживание грузовой техники

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования

1.1.1.	Ноутбук с руководством по ремонту и электросхемы	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.1.2.	Зарядное устройство 24v	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.1.3.	Лабораторный стенд «Диагностика и регулировка ТНВД»	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.1.4.	Двигатель ЯМЗ-53443	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.1.5.	Стенд-кантователь для крепления двигателя	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.1.6.	Комплект для монтажа двигателя на стенд-кантователь	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.1.7.	Коробка передач КПП-ZF 16s151	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.1.8.	Стенд-кантователь для коробки передач	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	

1.1.9.	Детали крепления коробки передач на стенде	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.1.10	Приспособление для ремонта коробок переключения передач	Справка о приобретении учебно-лабораторного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Автомобиль Газон NEXT	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.2.2	Компрессор	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.3.	Верстак слесарный с защитным экраном, размеры стола 1400 x 800 мм	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.4.	Тестер цифровой. (мультиметр)	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.5.	Диагностическое оборудование по тормозной системе	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.2.6.	Установка для заправки кондиционеров	Справка о приобретении учебно-производственного оборудования	01.01.2020	31.08.2020	
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Euroscan2015 RUS базовый	Справка о закупке МО	01.01.2020	31.08.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.3.2	Техническая документация/Гаврилова С.А.	Справка о закупке МО	01.01.2020	30.04.2020	
1.3.3.	Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей/Пехальский А.П., Пехальский И.А.	Справка о закупке МО	01.01.2020	30.04.2020	
1.3.4.	Ремонт автомобильных двигателей/Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.	Справка о закупке МО	01.01.2020	30.04.2020	
1.3.5.	Теоретическая подготовка водителя автомобиля/Секирников В.Е., Никитина Л.Э., Тимофеева Л.В.	Справка о закупке МО	01.01.2020	30.04.2020	

1.3.6.	Техническая диагностика автомобиля/Ашихмин С.А.	Справка о закупке МО	01.01.2020	30.04.2020	
1.4.	Модернизация /ремонт				
1.4.1	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданной мастерской, лабораторного оборудования для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО до 2024 года	Приказ ГБПОУ ЧГК «Об утверждении плана использования материально-технической базы мастерской	01.01.2020	31.06.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
		План использования материально-технической базы мастерской	01.01.2020	31.06.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно- методической работе
1.4.2	Разработка и согласование спецификаций на закупку оборудования, учебной мебели, инструментов, материалов, программно-аппаратных средств для оснащения мастерской по заявленной компетенции	Протокол согласования оборудования ГБПОУ «Чеченский государственный колледж» Спецификации на закупку оборудования, учебной мебели, инструментов, материалов, программно-аппаратных средств с целью оснащения материально-технической базы мастерской по заявленной компетенции	01.01.2020	30.04.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно- методической работе
1.4.3.	Подготовка помещений (ремонт и оснащение мастерской по заявленной компетенции) для размещения закупаемого оборудования учебной мебели, инструментов, материалов, программно-аппаратных средств	Техническая документация, акт выполненных работ: - справка о проведенном ремонте помещений (ремонте мастерской по заявленной компетенции) и о стоимости выполненных работ и затрат	01.01.2020	31.08.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.4.4.	Проведение брендинга мастерской в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Приказ ГБПОУ ЧГК о реализации мероприятий по проведению брендинга мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций по заявленным компетенциям Логотип, Навигация, Таблички, Печатные материалы и другая продукция по заявленной мастерской	01.01.2020	31.08.2020	Бурсагова М.М. – заместитель директора по учебно- воспитательной работе

1.4.5.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Приказ ГБПОУ ЧГК «О подготовке и проведении аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена» Акт о подготовке и проведении аккредитации мастерской в качестве центра проведения ДЭ	01.09.2020	30.09.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Организация внедрения современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных	Приказ ГБПОУ ЧГК «О внедрении современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации ОПОП, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ»	01.03.2020	30.10.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
2.2.	Внедрение современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных в образовательный процесс	План – график внедрения современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных в образовательный процесс	01.01.2020	30.10.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
2.3.	Реализация плана – графика по внедрению современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ обучения в образовательном процессе при реализации программ ПО и ДПО включая программы	Количество разработанных программ с использованием современных технологий электронного обучения и ДОТ с целью внедрения современных технологий ЭО и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ обучения - 12	01.01.2020	30.10.2020	

	для педагогических кадров, дополнительного образования для инвалидов и лиц по курсу в режиме электронного обучения и ДОТ планируется реализация программы по курсу: «Мастер по ремонту топливной аппаратуры»				
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация внедрения современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	Приказ ГБПОУ ЧГК «О внедрении современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации ОПОП, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	01.01.2020	30.10.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
3.2.	Разработка плана – графика внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	План – график внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	01.01.2020	30.10.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
3.3.	Реализация плана-графика по разработке фондов оценочных, контрольно-измерительных материалов с целью оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе	Количество разработанных фондов оценочных, контрольно-измерительных материалов с целью оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ - 47	01.01.2020	30.06.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе

	по методике Ворлдскиллс				
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация разработки и расширения портфеля актуальных программ профессионального обучения, дополнительного образования в том числе с применением электронного обучения и ДОТ по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Приказ ГБПОУ ЧГК «О Разработке, расширения и внедрении портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ по востребованным, новым и перспективным профессиям, и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	01.03.2020	30.09.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
4.2.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения, дополнительного образования в том числе с применением электронного обучения и ДОТ по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Количество разработанных актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - 5	01.03.2020	31.08.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе ПЦК «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Организация и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Приказ ГБПОУ ЧГК «О разработке и реализации программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров, и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения»	01.03.2020	30.06.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
5.2.	Разработка и реализация программ переподготовки повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и	Количество разработанных ГБПОУ ЧГК программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению	01.03.2020	31.08.2020	

	технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ)	современных программ и технологий обучения – 1			Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
5.3.	Реализация плана - графика по реализации программ профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Количество педагогических кадров и мастеров производственного обучения прошедших переподготовку по внедрению современных программ и технологий обучения	01.03.2020	31.08.2020	
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификаций сотрудников занятых в использовании и обслуживании мастерской и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Приказ ГБПОУ ЧГК «Об организации повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерской и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ»	01.03.2020	30.09.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
6.2.	Разработка плана-графика прохождения курсов повышения квалификаций сотрудниками занятыми в использовании МТБ мастерских на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	План-график прохождения курсов повышения квалификаций сотрудников занятых в использовании МТБ мастерской на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	01.03.2020	31.08.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
6.3.	Реализация плана - графика прохождения курсов повышения квалификаций сотрудниками занятыми в использовании МТБ мастерских на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Количество сотрудников прошедших курсы повышения квалификаций с присвоением статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена – 8ч.	01.03.2020	31.08.2020	
Мастерская № 5: <u>Экспедирование грузов</u>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.					
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Ноутбук (Рабочее место обучающегося)	Справка о приобретении учебно-			Гуноев И.С. - директор

		производственного оборудования	01.01.2020	30.06.2020	ГБПОУ ЧГК
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Программа 1С-Предприятие 8.3.	Справка о закупке МО	01.01.2020	30.06.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.3.2	Офисный пакет программ	Справка о закупке МО	01.01.2020	30.06.2020	
1.3.3.	Техническая документация/Гаврилова С.А.	Справка о закупке МО	01.01.2020	30.04.2020	
1.3.4.	Учебная литература согласно ФГОС	Справка о закупке	01.01.2020	30.04.2020	
1.4.	Модернизация /ремонт				
1.4.1.	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданной мастерской, лабораторного оборудования для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО до 2024 года	Приказ ГБПОУ ЧГК «Об утверждении плана использования материально-технической базы мастерской	01.01.2020	30.06.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
		План использования материально-технической базы мастерской	01.01.2020	30.06.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
1.4.2	Разработка и согласование спецификаций на закупку оборудования, учебной мебели, инструментов, материалов, программно-аппаратных средств для оснащения мастерской по заявленной компетенции	Протокол согласования оборудования ГБПОУ «Чеченский государственный колледж» Спецификации на закупку оборудования, учебной мебели, инструментов, материалов, программно-аппаратных средств с целью оснащения материально-технической базы мастерской по заявленной компетенции	01.01.2020	30.04.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.4.3.	Подготовка помещений (ремонт и оснащение мастерской по заявленной компетенции) для размещения закупаемого оборудования учебной мебели, инструментов, материалов, программно-аппаратных средств	Техническая документация, акт выполненных работ: - справка о проведенном ремонте помещений (ремонте мастерской по заявленной компетенции) и о стоимости выполненных работ и затрат	01.01.2020	30.04.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
1.4.4.	Проведение брендинга мастерской в соответствии с требованиями	Приказ ГБПОУ ЧГК о реализации мероприятий по проведению	01.01.2020	30.06.2020	Бурсагова М.М. – заместитель директора по учебно-

	методических рекомендаций	брендинга мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций по заявленным компетенциям Логотип, Навигация, Таблички, Печатные материалы и другая продукция по заявленной мастерской			воспитательной работе
1.4.5.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Приказ ГБПОУ ЧГК «О подготовке и проведении аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена» Акт о подготовке и проведении аккредитации мастерской в качестве центра проведения ДЭ	30.06.2020	30.09.2020	Асламбеков Л.Л. – заместитель директора по учебной работе
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Организация внедрения современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных	Приказ ГБПОУ ЧГК «О внедрении современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации ОПОП, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ»	01.03.2020	30.09.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
2.2.	Внедрение современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных в образовательный процесс	План – график внедрения современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных в образовательный процесс	01.01.2020	30.09.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
2.3.	Реализация плана – графика по внедрению современных технологий электронного обучения и дистанционных	Количество разработанных программ с использованием современных технологий электронного обучения и			

	образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ обучения в образовательный процесс	ДОТ с целью внедрения современных технологий ЭО и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ обучения - 12	01.01.2020	30.09.2020	
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Организация внедрения современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	Приказ ГБПОУ ЧГК «О внедрении современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации ОПОП, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	01.03.2020	30.09.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
3.2.	Разработка плана – графика внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	План – график внедрения современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	01.03.2020	30.09.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
3.3.	Реализация плана-графика по разработке фондов оценочных, контрольно-измерительных материалов с целью оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе	Количество разработанных фондов оценочных, контрольно-измерительных материалов с целью оценки качества подготовки выпускников ОПОП, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ - 47	01.03.2020	30.09.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе

	по методике Ворлдскиллс				
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация разработки и расширения портфеля актуальных программ профессионального обучения, дополнительного образования в том числе с применением электронного обучения и ДОТ по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Приказ ГБПОУ ЧГК «О Разработке, расширения и внедрении портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ по востребованным, новым и перспективным профессиям, и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	01.03.2020	30.09.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
4.2.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения, дополнительного образования в том числе с применением электронного обучения и ДОТ по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Количество разработанных актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - 5	01.03.2020	30.09.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Организация и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Приказ ГБПОУ ЧГК «О разработке и реализации программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров, и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения»	01.03.2020	30.10.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
5.2.	Разработка и реализация программ переподготовки повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и	Количество разработанных ГБПОУ ЧГК программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению	01.03.2020	30.10.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе

	технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ)	современных программ и технологий обучения – 1			
5.3.	Реализация плана - графика по реализации программ профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Количество педагогических кадров и мастеров производственного обучения прошедших переподготовку по внедрению современных программ и технологий обучения	01.01.2020	30.10.2020	
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификаций сотрудников занятых в использовании и обслуживании мастерской и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Приказ ГБПОУ ЧГК «Об организации повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерской и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ»	01.03.2020	30.09.2020	Гуноев И.С. - директор ГБПОУ ЧГК
6.2.	Разработка плана-графика прохождения курсов повышения квалификаций сотрудниками занятыми в использовании МТБ мастерских на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	План-график прохождения курсов повышения квалификаций сотрудников занятых в использовании МТБ мастерской на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	01.03.2020	30.09.2020	Саламова Э.У. – заместитель директора по научно-методической работе
6.3.	Реализация плана - графика прохождения курсов повышения квалификаций сотрудниками занятыми в использовании МТБ мастерских на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Количество сотрудников прошедших курсы повышения квалификаций с присвоением статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена – 8ч.	01.03.2020	30.09.2020	